



Prefeitura Municipal de São Sebastião da Amoreira
PR

PROCESSO TIPO GERAL - Nº 4584 / 2025

DATA: 21/08/25 - 14:40
Requerente: 36300-FRANCISCA BARBOSA DA SILVA BUENO
CPF/CNPJ: [REDACTED] **RG/Insc. Est.:**
Endereço: ,
Complemento: **Bairro**
Cidade: São Sebastião da Amoreira-PR **CEP:** 86240-000
Telefone: [REDACTED] **Celular:** [REDACTED]

ASSUNTO/MOTIVO: 82-PROJETOS DE LEI
PL 079-2025 - Anulação e suplementação de Fontes

Venho, por meio deste, mui respeitosamente, ENCAMINHAR o Ofício em anexo.

Arquivos Vinculados

Data	Usuário	Descrição	Documento
21/08/2025 14:40:43	[REDACTED]	Ofício 559-2025 solicita suplementação e anulação de fontes (1).pdf	
21/08/2025 14:40:43	[REDACTED]	3BA_TERMO_ADITIVO_- _REAJUSTE_DE_VALOR_- _Contrato_001- 2022_- _RB_CONSTRUTORA_assinado_ass_assinado (4).pdf	
21/08/2025 14:40:43	[REDACTED]	Boletim de medição - Aditivo de Reajuste - 1ª Medição (1).pdf	
21/08/2025 15:11:36	[REDACTED]	Despacho Prefeito (a).pdf	
22/08/2025 10:04:25	[REDACTED]	PROJETO DE LEI 79 -Suplementar - Educação - Anulação - Fonte 107.pdf	
22/08/2025 13:05:55	[REDACTED]	Mensagem Justificativa PL 079-25.pdf	
22/08/2025 13:06:01	[REDACTED]	Ofício 464-2025 ENCAMINHA PL 079-25.pdf	

Zona: **Quadra:** **Data:** 21/08/2025 **Cadastro**



Dados do Processo

Tipo: GERAL **Nº:** 4584/2025 **Data:** 21/08/2025
Requerente: FRANCISCA BARBOSA DA SILVA BUENO **Cadastro:**
Assunto: PROJETOS DE LEI **Proc.Ref.:**
Motivo Edição: **Motivo Exig:**
Observação:
Digitação: Venho, por meio deste, mui respeitosamente, ENCAMINHAR o Ofício em anexo.

Situação	Status	Local	Data/Hora	Usuário
TRAMITANDO	Recebido	69 - CÂMARA MUNICIPAL	22/08/2025 14:23:17	Ariane Jesuino
Parecer:				
ABERTO	Encaminhado	69 - CÂMARA MUNICIPAL	22/08/2025 13:28:55	Wanderley Ferreira
Parecer:				
ABERTO	Recebido	4 - Chefia de Gabinete - Administração	22/08/2025 13:28:55	Wanderley Ferreira
Parecer:				
ABERTO	Encaminhado	4 - Chefia de Gabinete - Administração	22/08/2025 10:05:21	DEBORA FARIAS
Parecer: Encaminho Projeto de Lei 79/2025 para a análise e devidas providências.				
ABERTO	Recebido	15 - Contabilidade	21/08/2025 15:13:09	DEBORA FARIAS
Parecer:				
ABERTO	Encaminhado	15 - Contabilidade	21/08/2025 15:11:51	Exilaine Gaspar
Parecer:				
ABERTO	Recebido	61 - Prefeito (a)	21/08/2025 14:48:38	Exilaine Gaspar
Parecer:				
ABERTO	Encaminhado	69 - CÂMARA MUNICIPAL	21/08/2025 14:40:43	Bruna Siqueira da
Parecer:				
ABERTO	Aberto	31 - Educação e Cultura	21/08/2025 14:40:43	Bruna Siqueira da
Parecer:				



MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA ESTADO DO PARANÁ

São Sebastião da Amoreira, 22 de agosto de 2025.

Ofício nº. 464/2025

REF.: ENCAMINHA PL 079/2025

Senhor Presidente:

Vimos através deste, encaminhar à Vossa Excelência, **EM REGIME DE URGÊNCIA**, o **PROJETO DE LEI N.º 079/2025**, para a devida apreciação dos Nobres Vereadores, desta Câmara Municipal.

Renovamos na oportunidade a Vossa Excelência, protestos de admiração e apreço.

Atenciosamente,

Assinado por:
EXILAINE GASPAR
***.902.479-**
oxy 22/08/2025 13:05

EXILAINE GASPAR

*Prefeita Municipal
Gestão 2025/2028*

Ex.º Senhor
JOSÉ APARECIDO BRAGA
DD. Presidente da Câmara Municipal
São Sebastião da Amoreira – Paraná

GABINETE DA PREFEITA

Rua Papa João XXIII, 1086 – Centro – CEP: 86240-000 – Fone/Fax: (43) 3265-8300.
e-mail: pmssa@amoreira.pr.gov.br Site: www.amoreira.pr.gov.br CNPJ: 76.290.659/0001-91



MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA ESTADO DO PARANÁ

MENSAGEM JUSTIFICATIVA PROJETO DE LEI Nº 079/2025

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nobres Vereadores,

Encaminho à apreciação dessa Egrégia Câmara Municipal o Projeto de Lei nº 079/2025, que dispõe sobre anulação e suplementação de dotações orçamentárias, com vistas a atender às demandas relativas à construção da nova Creche Pré-Escola - Tipo 2, integrante do Programa Proinfância.

A presente medida torna-se necessária em razão do 3º Termo Aditivo de Reajuste de Valor do Contrato nº 01/2022, oriundo da Concorrência Pública nº 01/2021, firmado com a empresa RB Construtora e Engenharia Ltda., cujo objeto é a execução da referida unidade educacional, contemplada por meio do SIMEC/PAR e custeada com recursos do FNDE, conforme Termo de Compromisso nº 201804239-1.

O mencionado termo aditivo resultou em acréscimo contratual de R\$ 162.119,55, elevando o valor global da obra para R\$ 2.072.772,31. Tal situação exige adequações orçamentárias imediatas, a fim de assegurar a continuidade dos serviços e evitar a paralisação do empreendimento.

Para tanto, propõe-se a anulação de dotações orçamentárias no montante de R\$ 205.805,60, conforme especificado no Projeto de Lei, possibilitando a suplementação da dotação de Obras e Instalações, que atualmente conta com saldo de R\$ 10.000,00. Assim, o valor total passará a ser de R\$ 215.805,60, dos quais R\$ 162.119,55 serão destinados ao atendimento imediato do reajuste contratual, permanecendo R\$ 53.686,05 em disponibilidade para futuros ajustes, garantindo maior segurança financeira e orçamentária à execução da creche.

Diante da relevância e da urgência da matéria, uma vez que se trata da continuidade de obra essencial para a comunidade, solicitamos a tramitação do Projeto de Lei nº 079/2025 em regime de urgência, nos termos do Regimento Interno dessa Casa Legislativa.

Certo de poder contar com a costumeira atenção e aprovação de Vossas Excelências, reitero protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

Assinado por:
EXILAINE GASPAR
*** 902.479-**
oxy 22/08/2025
13:05

EXILAINE GASPAR
Prefeita Municipal
Gestão 2025/2028

GABINETE DA PREFEITA

Rua Papa João XXIII, 1086 – Centro – CEP: 86240-000 – Fone/Fax: (43) 3265-8300.
e-mail: pmssa@amoreira.pr.gov.br Site: www.amoreira.pr.gov.br CNPJ: 76.290.659/0001-91



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA ESTADO DO PARANÁ

Rua Papa João XXIII, 1086 – Centro – CEP: 86240-000 – Fone/Fax: (43) 3265-8300
e-mail: pmssa@amoreira.pr.gov.br Site: www.amoreira.pr.gov.br
CNPJ: 76.290.659/0001-91

PROJETO DE LEI Nº 79 DE 22 DE AGOSTO DE 2025.

Súmula: Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R\$ 205.805,60 (duzentos e cinco mil, oitocentos e cinco reais e sessenta centavos), e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, SUBMETE À APRECIÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES O SEGUINTE PROJETO DE LEI:

Art. 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional suplementar no valor de R\$ 205.805,60 (duzentos e cinco mil, oitocentos e cinco reais e sessenta centavos) para reforço de dotação constante no orçamento em vigor, a saber:

06 – Secretaria de Educação e Cultura
06.001 – Setor de Educação
12.365.0002.1012 Construção de Unidade Proinfância Tipo II
126 – 4.4.90.51.00.00.00.00 3107 Obras e Instalações.....R\$ 205.805,60

Art. 2º - Para atendimento do crédito aberto pelo artigo anterior é oferecido a anulação total de dotação constante no orçamento em vigor, conforme segue:

- ANULAÇÃO TOTAL DE DOTAÇÃO:

06 -Secretaria de Educação e Cultura
06.001 – Setor de Educação
12.365.0005.2036 Manutenção das Escolas Públicas e Centros de Educação Infantil
130 – 3.3.90.32.00.00.00.00 3107 Material, Bem ou Serviços de Distribuição Gratuita.....R\$ 116.324,90

06 -Secretaria de Educação e Cultura
06.001 – Setor de Educação
12.367.0005.2036 Manutenção das Escolas Públicas e Centros de Educação Infantil
141 – 3.3.90.32.00.00.00.00 3107 Material, Bem ou Serviços de Distribuição Gratuita.....R\$ 89.480,70

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de São Sebastião da Amoreira, aos 22 de agosto de 2025.

Assinado por:
EXILAINE GASPAR
***.902.479.**
oxy 22/08/2025
12:49

Exilaine Gaspar
Prefeita Municipal

Assinado por:
Prefeitura Municipal de São Sebastião da Amoreira
Francisca Barbosa da Silva Bueno
22/08/2025 12:56:40

Francisca B. da Silva Bueno
Secretaria Municipal de
Educação

Assinado por:
Prefeitura Municipal de São Sebastião da Amoreira
UBIRATAN TONCOVITCH JUNIOR
22/08/2025 10:13:13

Ubiratan Toncovitch Júnior
Contador





DESPACHO

Protocolo/Processo nº 4584/2025

Defiro a solicitação contida no Protocolo/Processo em epígrafe e solicito o envio ao Setor competente para as devidas providências legais.

São Sebastião da Amoreira, data da assinatura eletrônica.

Assinado por:
Prefeitura Municipal de São Sebastião da Amoreira
Exilaine Gaspar



21/08/2025 15:11:44

Exilaine Gaspar

*Prefeita Municipal
Gestão 2025/2028*





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA

Rua Papa João XXIII, 1.086 - Cep 86.240-000 - Fone/Fax 3265-8300

17/07/2025

MEDIÇÃO - ADITIVO

Obra: UNIDADE PROINFANCIA TIPO 2	Valor do Contrato	Valor do Aditivo	1ª MEDIÇÃO	ACUMULADO
Local: Rua Curitiba, Lote 1, Quadra 3.	1.910.652,76	200.157,15 (10,48%)	R\$ 151.450,02	R\$ 151.450,02
Obs.: ADITIVO DE REAJUSTE - Contrato 01/2022				

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Vir. Contrato	Reajuste		EXEC (%)	VALOR (R\$)	EXEC (%)	VALOR (R\$)
2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES							
2.1	EDIFICAÇÃO							
2.1.1	Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldramas)	2.912,71	-			-	-	-
2.1.4	Reaterro apiloado de vala com material da obra	5.760,62	-			-	-	-
2.2	MURETA E ABRIGO GÁS							
2.2.1	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=2,0 m	1.293,35	120,03	9,28%	100,00%	120,03	100,00%	120,03
2.2.2	Regularização e compactação do fundo de valas	93,32	8,66	9,28%	100,00%	8,66	100,00%	8,66
2.2.3	Reaterro apiloado de vala com material da obra	512,21	47,54	9,28%	100,00%	47,54	100,00%	47,54
2.3	CASTELO D'ÁGUA							
2.3.3	Reaterro apiloado de vala com material da obra	54,39	5,05	9,28%	100,00%	5,05	100,00%	5,05
3	FUNDAÇÕES							
3.3	FUNDAÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA							
3.3.3	Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm	141,86	-			-	-	-
3.3.4	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	234,21	-			-	-	-
3.3.5	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	2.284,39	-			-	-	-
3.3.6	Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	1.389,07	-			-	-	-
3.3.7	Armação de aço CA-50 Ø 25mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	242,45	-			-	-	-
3.3.8	Armação de aço CA-60 Ø 4,2mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	312,74	-			-	-	-
3.3.9	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	2.122,58	-			-	-	-
3.4	ABRIGO DE GÁS - BLOCOS							
3.4.1	Estaca Ø 30cm escavada manualmente fck= 15MPa, sem armação	1.382,68	128,32	9,28%	100,00%	128,32	100,00%	128,32
3.4.2	Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm	36,64	3,40	9,28%	100,00%	3,40	100,00%	3,40
3.4.3	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	266,15	24,70	9,28%	100,00%	24,70	100,00%	24,70
3.4.4	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	243,64	22,61	9,28%	100,00%	22,61	100,00%	22,61
3.4.5	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	599,86	55,67	9,28%	100,00%	55,67	100,00%	55,67
3.5	MURETA E ABRIGO DE GÁS - VIGAS BALDRAME							
3.5.1	Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm	355,24	32,97	9,28%	100,00%	32,97	100,00%	32,97
3.5.2	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	2.032,85	188,66	9,28%	100,00%	188,66	100,00%	188,66
3.5.3	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	1.833,88	170,20	9,28%	100,00%	170,20	100,00%	170,20
3.5.4	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	193,43	17,95	9,28%	100,00%	17,95	100,00%	17,95
3.5.5	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	1.861,10	172,72	9,28%	100,00%	172,72	100,00%	172,72
4	SUPERESTRUTURA							
4.1	CONCRETO ARMADO - PILARES							
4.1.1	Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento	15.691,33	-			-	-	-
4.1.2	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	14.232,33	-			-	-	-
4.1.3	Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	5.187,22	-			-	-	-
4.1.4	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	9.549,18	-			-	-	-
4.1.5	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	7.557,25	-			-	-	-
4.2	CONCRETO ARMADO - VIGAS							
4.2.1	Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento	12.903,75	-			-	-	-
4.2.2	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	14.721,32	-			-	-	-
4.2.3	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	188,85	-			-	-	-
4.2.4	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	8.734,56	-			-	-	-
4.2.5	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	11.354,37	-			-	-	-
4.3	CONCRETO ARMADO PARA VERGAS							
4.3.1	Verga e contraverga pré-moldada fck= 20MPa, seção 10x10cm	9.596,06	-			-	-	-
4.4	CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES							
4.4.1	Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento	916,30	85,04	9,28%	100,00%	85,04	100,00%	85,04
4.4.2	Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	313,36	29,08	9,28%	100,00%	29,08	100,00%	29,08
4.4.3	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	956,58	88,78	9,28%	100,00%	88,78	100,00%	88,78
4.4.4	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	342,25	31,76	9,28%	100,00%	31,76	100,00%	31,76

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Vir. Contrato	Reajuste			EXEC (%)	VALOR (R\$)	EXEC (%)	VALOR (R\$)
4.5	CONCRETO ARMADO -CASA DE GÁS - PILARES, VIGAS E LAJE								
4.5.1	Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento	993,84	92,24	9,28%	100,00%	92,24	100,00%	92,24	
4.5.2	Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	85,80	7,96	9,28%	100,00%	7,96	100,00%	7,96	
4.5.3	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	814,57	75,60	9,28%	100,00%	75,60	100,00%	75,60	
4.5.4	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	477,02	44,27	9,28%	100,00%	44,27	100,00%	44,27	
4.5.5	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	576,95	53,55	9,28%	100,00%	53,55	100,00%	53,55	
4.5.6	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	578,13	53,66	9,28%	100,00%	53,66	100,00%	53,66	
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL								
5.1	ELEMENTOS VAZADOS								
5.1.1	Cobogó de concreto (elemento vazado) - (6x40x40cm) assentado com argamassa traço 1:4 (cimento, areia)	1.181,51	109,65	9,28%	100,00%	109,65	100,00%	109,65	
5.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO								
5.2.1	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede interna	28.638,50	-	-	-	-	-	-	
5.2.2	Alvenaria de vedação de 1 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para sóculos	998,35	92,65	9,28%	100,00%	92,65	100,00%	92,65	
5.2.3	Alvenaria de vedação horizontal em tijolos cerâmicos dimensões nominais: 14x19x39; assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede externa	31.731,19	-	-	-	-	-	-	
5.2.4	Alvenaria em tijolos maciços 5x10x20 cm (espessura 10cm), assentamento com argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	1.432,14	132,91	9,28%	100,00%	132,91	100,00%	132,91	
5.2.5	Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciços 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), assentamento c/ argamassa traço1:6 (cimento e areia)	9.023,49	-	-	-	-	-	-	
5.2.6	Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa traço 1:4	5.853,98	543,30	9,28%	100,00%	543,30	100,00%	543,30	
5.2.7	Fechamento de shafts em gesso acartonado	427,32	87,57	20,49%	-	-	0,00%	-	
5.3	ALVENARIA DA MURETA								
5.3.1	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	3.714,08	344,70	9,28%	100,00%	344,70	100,00%	344,70	
6	ESQUADRIAS								
6.1	PORTAS DE MADEIRA								
6.1.1	Porta de Madeira - PM1 - 70x210, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de esquadrias	6.194,46	966,88	15,61%	100,00%	966,88	100,00%	966,88	
6.1.2	Porta de Madeira - PM2 - 80x210, com veneziana, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de esquadrias	3.436,29	536,37	15,61%	100,00%	536,37	100,00%	536,37	
6.1.3	Porta de Madeira - PM3 - 80x210, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de esquadrias	6.469,26	1.009,78	15,61%	100,00%	1.009,78	100,00%	1.009,78	
6.1.4	Porta de Madeira - PM4 - 80x210, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de esquadrias	3.234,63	504,89	15,61%	100,00%	504,89	100,00%	504,89	
6.1.5	Porta de Madeira - PM5 - 80x210, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de esquadrias	5.391,05	785,62	14,57%	100,00%	785,62	100,00%	785,62	
6.1.6	Porta de compesando de madeira - PM6 - 60x100, folha lisa revestida com laminado melamínico, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	1.858,00	380,77	20,49%	-	-	0,00%	-	
6.2	FERRAGENS E ACESSÓRIOS								
6.2.1	Fechadura de embutir completa, tipo tarjeta livre-ocupado	137,64	28,21	20,49%	-	-	0,00%	-	
6.2.2	Peças de apoio para deficientes em aço inox, 60cm reta NBR9050 JACKWAL nas portas PM3 e PM5	1.084,85	222,33	20,49%	-	-	0,00%	-	
6.2.3	Chapa metálica (alumínio) 0,80m x 0,4m, e= 1mm para as portas - fornecimento e instalação	1.402,24	287,37	20,49%	-	-	0,00%	-	
6.3	PORTAS EM ALUMÍNIO								
6.3.1	Porta de abrir - PA1 - 100x210 em chapa de alumínio com veneziana e vidro mini boreal- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro	3.097,10	405,48	13,09%	100,00%	405,48	100,00%	405,48	
6.3.2	Porta de abrir - PA2 - 80x210 em chapa de alumínio com veneziana e vidro mini boreal- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro	2.477,68	324,39	13,09%	100,00%	324,39	100,00%	324,39	
6.3.3	Porta de abrir - PA3 - 160x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro	4.459,90	583,91	13,09%	100,00%	583,91	100,00%	583,91	
6.3.4	Porta de correr - PA4 - 450x210 conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 8mm	36.522,50	4.781,68	13,09%	100,00%	4.781,68	100,00%	4.781,68	
6.3.5	Porta de abrir - PA5 - 120x185 - veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	1.441,34	188,71	13,09%	100,00%	188,71	100,00%	188,71	
6.4	PORTAS DE VIDRO - PV								
6.4.1	Porta de Vidro temperado - PV1 - 175x230, com ferragens, conforme projeto de esquadrias	1.644,16	336,95	20,49%	100,00%	336,95	100,00%	336,95	
6.5	JANELAS DE ALUMÍNIO - JA								
6.5.1	Janela de Alumínio - JA-01, 70x125, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina	767,68	100,51	13,09%	100,00%	100,51	100,00%	100,51	
6.5.2	Janela de Alumínio - JA-02, 110x195, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina	1.875,57	245,56	13,09%	100,00%	245,56	100,00%	245,56	
6.5.3	Janela de Alumínio - JA-03, 140x115, completa conforme projeto de esquadrias - Fixa	750,95	98,32	13,09%	100,00%	98,32	100,00%	98,32	
6.5.4	Janela de Alumínio - JA-04, 140x195, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina	2.381,54	311,80	13,09%	100,00%	311,80	100,00%	311,80	
6.5.5	Janela de Alumínio - JA-05, 200x105, completa conforme projeto de esquadrias - Fixa	1.007,49	131,90	13,09%	100,00%	131,90	100,00%	131,90	

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Vir. Contrato	Reajuste		EXEC (%)	VALOR (R\$)	EXEC (%)	VALOR (R\$)
6.5.6	Janela de Alumínio - JA-06, 210x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	702,50	91,97	13,09%	100,00%	91,97	100,00%	91,97
6.5.7	Janela de Alumínio - JA-07, 210x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	8.430,03	1.228,48	14,57%	100,00%	1.228,48	100,00%	1.228,48
6.5.8	Janela de Alumínio - JA-08, 210x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	5.620,02	735,80	13,09%	100,00%	735,80	100,00%	735,80
6.5.9	Janela de Alumínio - JA-09, 210x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	4.215,01	614,24	14,57%	100,00%	614,24	100,00%	614,24
6.5.10	Janela de Alumínio - JA-10, 70x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	702,50	91,97	13,09%	100,00%	91,97	100,00%	91,97
6.5.11	Janela de Alumínio - JA-11, 140x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	3.512,51	511,87	14,57%	100,00%	511,87	100,00%	511,87
6.5.12	Janela de Alumínio - JA-12, 420x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	2.810,01	409,49	14,57%	100,00%	409,49	100,00%	409,49
6.5.13	Janela de Alumínio - JA-13, 560x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	11.240,04	1.637,97	14,57%	100,00%	1.637,97	100,00%	1.637,97
6.5.14	Janela de Alumínio - JA-14, 160x0,85, completa conforme projeto de esquadrias - Fixa	1.268,69	166,10	13,09%	100,00%	166,10	100,00%	166,10
6.5.15	Tela de nylon de proteção- fixada na esquadria	59,01	12,09	20,49%	-	0,00%	-	
6.6	VIDROS							
6.6.1	Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm para janelas	4.376,91	896,99	20,49%	100,00%	896,99	100,00%	896,99
6.6.2	Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm para porta PM5	357,90	73,35	20,49%	-	0,00%	-	
6.6.3	Box em vidro temperado incolor, 10mm, com altura de 1,80m	3.040,49	623,11	20,49%	-	0,00%	-	
6.6.4	Espelho cristal esp. 4mm sem moldura de madeira	5.285,31	1.083,15	20,49%	-	0,00%	-	
6.7	ESQUADRIA - GRADIL METÁLICO							
6.7.1	Gradil metalico e tela de aço galvanizado , inclusive pintura - fornecimento e instalação (GR1, GR2, GR3, GR4)	31.451,87	5.514,51	17,53%	100,00%	5.514,51	100,00%	5.514,51
6.7.2	Portão de abrir em chapa de aço perfurada, inclusive pintura - fornecimento e instalação (PF1 e PF2)	2.724,06	558,26	20,49%	100,00%	558,26	100,00%	558,26
6.7.3	Fechamento com chapa de aço perfurada, inclusive perfis metálicos para suporte e pintura - fornecimento e instalação	65.677,50	11.515,35	17,53%	100,00%	11.515,35	100,00%	11.515,35
6.7.4	Portão de abrir com gradil metálico e tela de aço galvanizado, inclusive pintura - fornecimento e instalação	9.753,44	1.998,84	20,49%	100,00%	1.998,84	100,00%	1.998,84
7	SISTEMAS DE COBERTURA							
7.1	Estrutura steel frame metalica em tesouras	93.628,56	1.737,89	1,86%	100,00%	1.737,89	100,00%	1.737,89
7.2	Telha Sanduiche metalica com preenchimento em PIR	111.649,13	10.361,92	9,28%	100,00%	10.361,92	100,00%	10.361,92
7.3	Calha em chapa metalica Nº 22 desenvolvimento de 63 cm	9.778,50	907,52	9,28%	100,00%	907,52	100,00%	907,52
7.4	Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 73 cm	7.650,86	752,95	9,84%	100,00%	752,95	100,00%	752,95
7.5	Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 39 cm	3.735,52	367,63	9,84%	100,00%	367,63	100,00%	367,63
7.6	Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 32 cm	10.348,28	1.018,42	9,84%	100,00%	1.018,42	100,00%	1.018,42
7.7	Pingadeira ou chapim em concreto aparente desempenado	10.012,10	929,20	9,28%	100,00%	929,20	100,00%	929,20
8	IMPERMEABILIZAÇÃO							
8.1	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações (vigas baldrames)	6.325,90	117,42	1,86%	100,00%	117,42	100,00%	117,42
8.2	Impermeabilização com argamassa e aditivo impermeabilizante e=2cm em áreas molhadas	5.688,36	527,92	9,28%	100,00%	527,92	100,00%	527,92
9	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO							
9.1	Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas, platibanda e calhas	13.178,19	-	-	-	-	-	-
9.2	Emboço para paredes internas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm	35.770,05	-	-	-	-	-	-
9.3	Emboço paulista para paredes externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,5 cm	33.683,44	-	-	-	-	-	-
9.4	Reboco para paredes internas, externas, pórticos, vigas, traço 1:4,5 - espessura 0,5 cm	20.438,40	-	-	-	-	-	-
9.5	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 30 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branca	30.208,46	2.803,58	9,28%	100,00%	2.803,58	100,00%	2.803,58
9.6	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - azul	260,59	25,65	9,84%	89,59%	22,98	89,59%	22,98
9.7	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - vermelho	260,59	25,65	9,84%	89,59%	22,98	89,59%	22,98
9.8	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branco	650,47	64,02	9,84%	89,59%	57,35	89,59%	57,35
9.9	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - amarelo	6.297,06	619,72	9,84%	89,59%	555,20	89,59%	555,20
9.10	Roda meio em madeira (largura=10cm)	4.268,83	874,84	20,49%	-	0,00%	-	
9.11	Forro de gesso acartonado estruturado - montagem e instalação	30.900,70	4.045,65	13,09%	100,00%	4.045,65	100,00%	4.045,65
9.12	Forro em fibra mineral removível (1250x625x16mm) apoiado sobre perfil metálico "T" invertido 24mm	33.038,41	6.770,79	20,49%	85,00%	5.755,17	85,00%	5.755,17
10	SISTEMAS DE PISOS							
10.1	PAVIMENTAÇÃO INTERNA							
10.1.1	Contrapiso de concreto não-estrutural, espessura 5cm e preparo mecânico	19.798,26	1.975,07	9,98%	87,26%	1.723,51	87,26%	1.723,51
10.1.2	Camada regularizadora traço 1:4 (cimento e areia) espessura 2cm	16.849,76	1.752,73	10,40%	80,30%	1.407,41	80,30%	1.407,41
10.1.3	Piso cimentado desempenado com acabamento liso e=10,0cm com junta plastica acabada 1,2m - solários, varandas e pátio coberto	28.150,50	2.770,41	9,84%	89,59%	2.481,96	89,59%	2.481,96

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Vir. Contrato	Reajuste			EXEC (%)	VALOR (R\$)	EXEC (%)	VALOR (R\$)
10.1.4	Pintura de base epoxi sobre piso	1.858,28	380,83	20,49%		-	0,00%	-	
10.1.5	Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 40 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto	7.311,96	678,61	9,28%	100,00%	678,61	100,00%	678,61	
10.1.6	Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 60 x 60 cm - incl. rejunte - conforme projeto	3.731,44	346,31	9,28%	100,00%	346,31	100,00%	346,31	
10.1.7	Piso vinílico em manta e=2,0mm	26.243,44	5.378,25	20,49%		-	0,00%	-	
10.1.8	Piso podotátil de alerta em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento)	857,89	175,81	20,49%		-	0,00%	-	
10.1.9	Piso podotátil direcional em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento)	899,74	184,39	20,49%		-	0,00%	-	
10.1.10	Rodapé cerâmico de 10cm de altura com placas de dimensões 60x60cm	1.075,08	99,78	9,28%	100,00%	99,78	100,00%	99,78	
10.1.11	Rodapé vinílico de 7cm de altura	3.380,98	692,89	20,49%		-	0,00%	-	
10.1.12	Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm	5.266,96	549,04	10,42%	100,00%	549,04	100,00%	549,04	
10.1.13	Soleira em granito cinza andorinha, L=30cm, E=2cm	289,73	30,20	10,42%	100,00%	30,20	100,00%	30,20	
10.2	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA								
10.2.1	Passeio em concreto desempenado com junta plastica a cada 1,20m, e=10cm	25.480,00	2.793,30	10,96%	71,96%	2.010,03	71,96%	2.010,03	
10.2.2	Rampa de acesso em concreto não estrutural	6.698,77	621,70	9,28%	100,00%	621,70	100,00%	621,70	
10.2.3	Pavimentação em blocos intertravado de concreto, assentados sobre colchão de areia	1.895,75	248,20	13,09%	100,00%	248,20	100,00%	248,20	
10.2.4	Piso tátil de alerta em placas pré-moldadas - 5MPa	533,47	69,84	13,09%	100,00%	69,84	100,00%	69,84	
10.2.5	Piso tátil direcional em placas pré-moldadas - 5MPa	266,74	34,92	13,09%	100,00%	34,92	100,00%	34,92	
10.2.6	Colchão de areia e=36cm	3.341,87	487,00	14,57%	71,87%	350,03	71,87%	350,03	
10.2.7	Grama batatais em placas	4.589,42	940,54	20,49%		-	0,00%	-	
11	PINTURAS E ACABAMENTOS								
11.1	Emassamento de paredes internas em externas com massa acrílica, 2 demãos	31.496,85	6.454,86	20,49%	100,00%	6.454,86	100,00%	6.454,86	
11.2	Pintura em látex acrílico sobre paredes internas e externas, 2 demãos	27.474,70	5.630,58	20,49%	90,00%	5.067,52	90,00%	5.067,52	
11.3	Emassamento de forro com massa corrida PVA	6.554,17	1.343,19	20,49%	100,00%	1.343,19	100,00%	1.343,19	
11.4	Pintura em látex PVA sobre teto, 2 demãos	3.779,38	774,53	20,49%	90,00%	697,08	90,00%	697,08	
11.5	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de madeira	4.177,48	856,12	20,49%	90,00%	770,51	90,00%	770,51	
11.6	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em rodameio de madeira	433,50	88,84	20,49%		-	0,00%	-	
11.7	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadria de ferro, 2 demãos	15.612,37	3.199,55	20,49%	100,00%	3.199,55	100,00%	3.199,55	
11.8	Pintura epóxi à base de água para área molhadas, 2 demãos	5.677,05	1.163,44	20,49%		-	0,00%	-	
11.9	Pintura de esmalte sintético 02 demãos para estrutura metálica	6.367,09	1.304,85	20,49%	100,00%	1.304,85	100,00%	1.304,85	
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA								
12.1	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO								
12.1.1	Tubo PVC soldável Ø 20 mm, fornecimento e instalação	260,54	24,18	9,28%	100,00%	24,18	100,00%	24,18	
12.1.2	Tubo PVC soldável Ø 25 mm, fornecimento e instalação	1.043,13	96,81	9,28%	100,00%	96,81	100,00%	96,81	
12.1.3	Tubo PVC soldável Ø 50 mm, fornecimento e instalação	1.770,94	164,36	9,28%	100,00%	164,36	100,00%	164,36	
12.1.4	Tubo PVC soldável Ø 60 mm, fornecimento e instalação	396,88	36,83	9,28%	100,00%	36,83	100,00%	36,83	
12.1.5	Tubo PVC soldável Ø 75mm, fornecimento e instalação	8.028,89	745,14	9,28%	100,00%	745,14	100,00%	745,14	
12.1.6	Tubo PVC soldável Ø 85mm, fornecimento e instalação	4.049,25	375,80	9,28%	100,00%	375,80	100,00%	375,80	
12.1.7	Adaptador soldável com flange livre para caixa d'água - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação	122,55	11,37	9,28%	100,00%	11,37	100,00%	11,37	
12.1.8	Adaptador soldável com flange livre para caixa d'água - 75mm - 2 1/2", fornecimento e instalação	1.598,10	148,32	9,28%	100,00%	148,32	100,00%	148,32	
12.1.9	Adaptador soldável com flange livre para caixa d'água - 85mm - 3", fornecimento e instalação	723,12	67,11	9,28%	100,00%	67,11	100,00%	67,11	
12.1.10	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação	18,40	1,71	9,28%	100,00%	1,71	100,00%	1,71	
12.1.11	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação	331,20	30,74	9,28%	100,00%	30,74	100,00%	30,74	
12.1.12	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 50mm - 1 1/2", fornecimento e instalação	529,60	49,15	9,28%	100,00%	49,15	100,00%	49,15	
12.1.13	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 75mm - 2 1/2", fornecimento e instalação	223,26	20,72	9,28%	100,00%	20,72	100,00%	20,72	
12.1.14	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 85mm - 3", fornecimento e instalação	109,16	10,13	9,28%	100,00%	10,13	100,00%	10,13	
12.1.15	Bucha de redução sold. curta 60mm - 50mm, fornecimento e instalação	149,40	13,87	9,28%	100,00%	13,87	100,00%	13,87	
12.1.16	Bucha de redução sold. curta 75mm - 60mm, fornecimento e instalação	86,60	8,04	9,28%	100,00%	8,04	100,00%	8,04	
12.1.17	Bucha de redução sold. curta 85mm - 75mm, fornecimento e instalação	189,60	17,60	9,28%	100,00%	17,60	100,00%	17,60	
12.1.18	Bucha de redução sold. longa 50mm-25mm, fornecimento e instalação	432,30	40,12	9,28%	100,00%	40,12	100,00%	40,12	
12.1.19	Bucha de redução sold. longa 60mm-25mm, fornecimento e instalação	22,70	2,11	9,28%	100,00%	2,11	100,00%	2,11	
12.1.20	Bucha de redução sold. longa 75mm-50mm, fornecimento e instalação	182,40	16,93	9,28%	100,00%	16,93	100,00%	16,93	
12.1.21	Joelho 45 soldável - 25mm, fornecimento e instalação	19,53	1,81	9,28%	100,00%	1,81	100,00%	1,81	
12.1.22	Joelho 45 soldável - 50mm, fornecimento e instalação	38,50	3,57	9,28%	100,00%	3,57	100,00%	3,57	
12.1.23	Joelho 45 soldável - 75mm, fornecimento e instalação	851,60	79,04	9,28%	100,00%	79,04	100,00%	79,04	
12.1.24	Joelho 45 soldável - 85mm, fornecimento e instalação	334,58	31,05	9,28%	100,00%	31,05	100,00%	31,05	
12.1.25	Joelho 90 soldável - 20mm, fornecimento e instalação	34,60	3,21	9,28%	100,00%	3,21	100,00%	3,21	
12.1.26	Joelho 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação	907,28	84,20	9,28%	100,00%	84,20	100,00%	84,20	
12.1.27	Joelho 90 soldável - 50mm, fornecimento e instalação	470,68	43,68	9,28%	100,00%	43,68	100,00%	43,68	
12.1.28	Joelho 90 soldável - 60mm, fornecimento e instalação	179,36	16,65	9,28%	100,00%	16,65	100,00%	16,65	

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Vir. Contrato	Reajuste			EXEC (%)	VALOR (R\$)	EXEC (%)	VALOR (R\$)
12.1.29	Joelho 90 soldável - 75mm, fornecimento e instalação	1.545,70	143,45	9,28%	100,00%	143,45	100,00%	143,45	
12.1.30	Joelho 90 soldável - 85mm, fornecimento e instalação	1.003,74	93,16	9,28%	100,00%	93,16	100,00%	93,16	
12.1.31	Joelho 90º soldavel com bucha de latão - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação	833,31	77,34	9,28%	100,00%	77,34	100,00%	77,34	
12.1.32	Joelho 90º soldavel com bucha de latão - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação	212,76	19,75	9,28%	100,00%	19,75	100,00%	19,75	
12.1.33	Tê 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação	244,80	22,72	9,28%	100,00%	22,72	100,00%	22,72	
12.1.34	Tê 90 soldável - 50mm, fornecimento e instalação	371,42	34,47	9,28%	100,00%	34,47	100,00%	34,47	
12.1.35	Tê 90 soldável - 75mm, fornecimento e instalação	738,92	143,15	19,37%	4,79%	6,86	4,79%	6,86	
12.1.36	Tê 90 soldável - 85mm, fornecimento e instalação	647,72	60,11	9,28%	100,00%	60,11	100,00%	60,11	
12.1.37	Tê de redução 90 soldavel - 50mm - 25mm, fornecimento e instalação	249,10	23,12	9,28%	100,00%	23,12	100,00%	23,12	
12.1.38	Tê de redução 90 soldavel - 60mm - 50mm, fornecimento e instalação	181,96	16,89	9,28%	100,00%	16,89	100,00%	16,89	
12.1.39	Tê de redução 90 soldavel - 75mm - 50mm, fornecimento e instalação	1.182,74	109,77	9,28%	100,00%	109,77	100,00%	109,77	
12.1.40	Tê de redução 90 soldavel - 75mm - 60mm, fornecimento e instalação	272,94	25,33	9,28%	100,00%	25,33	100,00%	25,33	
12.1.41	Tê soldavel com bucha latão bolsa central - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação	250,47	23,25	9,28%	100,00%	23,25	100,00%	23,25	
12.1.42	Tê soldavel com bucha latão bolsa central - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação	222,64	20,66	9,28%	100,00%	20,66	100,00%	20,66	
12.1.43	Tubo de descarga VDE 38mm, fornecimento e instalação	196,92	18,28	9,28%	100,00%	18,28	100,00%	18,28	
12.1.44	Tubo de ligação latao cromado com canopla para vaso sanitario, fornecimento e instalação	770,28	71,49	9,28%	100,00%	71,49	100,00%	71,49	
12.2	TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS								
12.2.1	Registro bruto de gaveta 2 1/2", fornecimento e instalação	946,20	87,81	9,28%	100,00%	87,81	100,00%	87,81	
12.2.2	Registro bruto de gaveta 3", fornecimento e instalação	374,46	34,75	9,28%	100,00%	34,75	100,00%	34,75	
12.2.3	Registro de gaveta com canopla cromada 1/2", fornecimento e instalação	178,66	16,58	9,28%	100,00%	16,58	100,00%	16,58	
12.2.4	Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/2", fornecimento e instalação	1.539,60	142,89	9,28%	100,00%	142,89	100,00%	142,89	
12.2.5	Registro de gaveta com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação	2.967,00	275,36	9,28%	100,00%	275,36	100,00%	275,36	
12.2.6	Registro de pressão com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação	564,66	52,40	9,28%	100,00%	52,40	100,00%	52,40	
13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS								
13.1	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC								
13.1.1	Tubo de PVC Ø100mm, fornecimento e instalação	9.526,16	478,36	5,02%	100,00%	478,36	100,00%	478,36	
13.1.2	Tubo de PVC Ø150mm, fornecimento e instalação	233,04	3,05	1,31%	100,00%	3,05	100,00%	3,05	
13.1.3	Joelho 45 - 100mm, fornecimento e instalação	326,15	8,54	2,62%	100,00%	8,54	100,00%	8,54	
13.1.4	Joelho 90 - 100mm, fornecimento e instalação	1.397,78	54,90	3,93%	100,00%	54,90	100,00%	54,90	
13.1.5	Junção simples - 100mm - 100mm, fornecimento e instalação	401,96	-	-	-	-	-	-	
13.1.6	Tê 100mm, fornecimento e instalação	81,11	-	-	-	-	-	-	
13.2	ACESSÓRIOS								
13.2.1	Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø100mm	284,46	37,24	13,09%	100,00%	37,24	100,00%	37,24	
13.2.2	Caixa de areia sem grelha 60x60cm	2.199,06	287,91	13,09%	100,00%	287,91	100,00%	287,91	
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA								
14.1	Tubo de PVC rígido 100mm, fornec. e instalação	10.279,31	672,90	6,55%	100,00%	672,90	100,00%	672,90	
14.2	Tubo de PVC rígido 40mm, fornec. e instalação	2.741,83	71,79	2,62%	100,00%	71,79	100,00%	71,79	
14.3	Tubo de PVC rígido 50mm, fornec. e instalação	6.310,04	165,23	2,62%	100,00%	165,23	100,00%	165,23	
14.4	Tubo de PVC rígido 75mm, fornec. e instalação	3.489,33	350,44	10,04%	100,00%	350,44	100,00%	350,44	
14.5	Bucha de redução PVC longa 50mm-40mm	269,75	-	-	-	-	-	-	
14.6	Joelho PVC 45º 100mm - fornecimento e instalação	177,90	-	-	-	-	-	-	
14.7	Joelho PVC 45º 75mm - fornecimento e instalação	168,42	-	-	-	-	-	-	
14.8	Joelho PVC 45º 50mm - fornecimento e instalação	457,05	42,42	9,28%	100,00%	42,42	100,00%	42,42	
14.9	Joelho PVC 45º 40mm - fornecimento e instalação	282,56	28,38	10,04%	100,00%	28,38	100,00%	28,38	
14.10	Joelho PVC 90º 100mm - fornecimento e instalação	356,88	23,36	6,55%	100,00%	23,36	100,00%	23,36	
14.11	Joelho PVC 90º 75mm - fornecimento e instalação	1.030,40	26,98	2,62%	100,00%	26,98	100,00%	26,98	
14.12	Joelho PVC 90º 50mm - fornecimento e instalação	234,00	9,19	3,93%	100,00%	9,19	100,00%	9,19	
14.13	Joelho PVC 90º 40mm - fornecimento e instalação	1.315,46	68,89	5,24%	100,00%	68,89	100,00%	68,89	
14.14	Junção PVC simples 100mm-50mm - fornecimento e instalação	1.327,90	-	-	-	-	-	-	
14.15	Junção PVC simples 100mm-100mm - fornecimento e instalação	454,24	-	-	-	-	-	-	
14.16	Junção PVC simples 75mm-50mm - fornecimento e instalação	64,14	-	-	-	-	-	-	
14.17	Junção PVC simples 50mm-50mm - fornecimento e instalação	238,14	-	-	-	-	-	-	
14.18	Redução excêntrica PVC 100mm-50mm - fornecimento e instalação	35,34	-	-	-	-	-	-	
14.19	Tê PVC sanitario 100mm-50mm - fornecimento e instalação	321,04	-	-	-	-	-	-	
14.20	Tê PVC sanitario 100mm-75mm - fornecimento e instalação	963,12	-	-	-	-	-	-	
14.21	Tê PVC sanitario 50mm-50mm - fornecimento e instalação	312,52	-	-	-	-	-	-	
14.22	Tê PVC sanitario 75mm-75mm - fornecimento e instalação	54,31	-	-	-	-	-	-	
14.23	Tê PVC sanitario 40mm-40mm - fornecimento e instalação	264,48	-	-	-	-	-	-	
14.24	Caixa sifonada 150x150x50mm	653,41	-	-	-	-	-	-	
14.25	Caixa de gordura simples - CG 37cm	820,64	107,44	13,09%	100,00%	107,44	100,00%	107,44	
14.26	Caixa de inspeção 60x60cm	6.141,96	804,13	13,09%	100,00%	804,13	100,00%	804,13	
14.27	Caixa de passagem modulada DN 30cm	365,95	47,91	13,09%	100,00%	47,91	100,00%	47,91	
14.28	Ralo seco PVC 100mm	185,85	-	-	-	-	-	-	
14.29	Ralo linear 50cm	107,85	16,83	15,61%	55,36%	9,32	55,36%	9,32	

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Vir. Contrato	Reajuste		EXEC (%)	VALOR (R\$)	EXEC (%)	VALOR (R\$)
14.30	Terminal de Ventilação 50mm	146,79	19,22	13,09%	100,00%	19,22	100,00%	19,22
14.31	Terminal de Ventilação 75mm	236,79	31,00	13,09%	100,00%	31,00	100,00%	31,00
14.32	Sumidouro em alvenaria 2,40 x 2,40 m	2.654,98	347,60	13,09%	100,00%	347,60	100,00%	347,60
14.33	Fossa séptica 2,30 x 2,30 m	4.271,28	559,21	13,09%	100,00%	559,21	100,00%	559,21
15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS							
15.1	Bacia Sanitária Convencional, código Izy P.11, DECA, ou equivalente com acessórios- fornecimento e instalação	2.513,56	515,12	20,49%	100,00%	515,12	100,00%	515,12
15.2	Bacia Convencional Studio Kids, código Pl.16, para valvula de descarga, em louca branca, assento plastico, anel de vedação, tubo pvc ligacao - fornecimento e instalacao, Deca ou equivalente	6.718,41	1.376,85	20,49%	100,00%	1.376,85	100,00%	1.376,85
15.3	Válvula de descarga com acionamento por alavanca	1.220,70	159,82	13,09%	100,00%	159,82	100,00%	159,82
15.4	Válvula de descarga com duplo acionamento	1.767,80	231,45	13,09%	100,00%	231,45	100,00%	231,45
15.5	Cuba de embutir oval em louça branca, fornecimento e instalação	2.401,75	293,32	12,21%	100,00%	293,32	100,00%	293,32
15.6	Cuba em aço Inoxidável completa, dimensões 50x40x20cm	2.608,50	242,09	9,28%	100,00%	242,09	100,00%	242,09
15.7	Cuba de embutir em aço Inoxidável completa, dimensões 40x34x17cm	2.924,05	382,83	13,09%	100,00%	382,83	100,00%	382,83
15.8	Cuba industrial em aço Inoxidável completa, dimensões 60x50x40cm	631,05	82,62	13,09%	100,00%	82,62	100,00%	82,62
15.9	Banheira Embutir em plástico tipo PVC, 77x45x20cm, Burigotto ou equivalente	1.529,96	313,55	20,49%	100,00%	313,55	100,00%	313,55
15.10	Lavatório de canto suspenso com mesa, linha Izy código L101.17, DECA ou equivalente, com válvula, sifão e engate flexível cromados	566,58	116,11	20,49%	100,00%	116,11	100,00%	116,11
15.11	Lavatório pequeno Ravena/Izy cor branco gelo, com coluna suspensa, código L915 DECA ou equivalente	566,58	116,11	20,49%	100,00%	116,11	100,00%	116,11
15.12	Tanque Grande 40L cor Branco Gelo, código TQ.03; DECA ou equivalente	5.784,30	1.185,42	20,49%	100,00%	1.185,42	100,00%	1.185,42
15.13	Chuveiro Maxi Ducha com desviador para duchas elétricas, LORENZETTI ou equivalente	831,12	170,33	20,49%		-	0,00%	-
15.14	Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente	347,67	71,25	20,49%		-	0,00%	-
15.15	Papeleira de sobrepor interfolhado	91,53	18,76	20,49%		-	0,00%	-
15.16	Ducha Higiênica com registro e derivação Izy, código 1984.C37. ACT.CR, DECA, ou equivalente	3.223,30	660,57	20,49%		-	0,00%	-
15.17	Torneira elétrica LorenEasy, LORENZETTI ou equivalente	398,76	81,72	20,49%		-	0,00%	-
15.18	Torneira elétrica Fortti Maxi, código 79004; LORENZETTI ou equivalente	398,76	81,72	20,49%		-	0,00%	-
15.19	Torneira para cozinha de mesa bica móvel Izy, código 1167.C37, DECA, ou equivalente	1.062,09	217,66	20,49%		-	0,00%	-
15.20	Torneira de parede de uso geral para jardim ou tanque	427,32	87,57	20,49%		-	0,00%	-
15.21	Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, Deca ou equivalente	945,44	193,76	20,49%		-	0,00%	-
15.22	Torneira para lavatório com acionamento por alavanca	177,27	36,33	20,49%		-	0,00%	-
15.23	Dispenser Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente	1.258,60	257,93	20,49%		-	0,00%	-
15.24	Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente.	1.298,22	266,05	20,49%		-	0,00%	-
15.25	Cabide metálico Izy, código 2060.C37, Deca ou equivalente	8.233,65	1.687,38	20,49%		-	0,00%	-
15.26	Barra de apoio, Linha conforto, código 2310.C.080.POL, aço inox polido, DECA ou equivalente	2.759,05	565,43	20,49%		-	0,00%	-
15.27	Barra de apoio, Linha conforto, código 2310.C.070.POL, aço inox polido, DECA ou equivalente	1.897,00	388,77	20,49%		-	0,00%	-
15.28	Barra de apoio, Linha conforto, código 2310.C.040.POL, aço inox polido, DECA ou equivalente	3.215,16	658,90	20,49%		-	0,00%	-
15.29	Cadeira articulada para banho, fornecimento e instalação	762,13	156,19	20,49%		-	0,00%	-
15.30	Barra metálica com pintura cinza para proteção dos espelhos e chuveiro infantil d=1 1/4"	1.512,13	309,89	20,49%		-	0,00%	-
16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL							
16.1	Abrigo para Central de GLP, em concreto	467,34	61,19	13,09%	100,00%	61,19	100,00%	61,19
16.2	Tela metálica para ventilação com requadro em alumínio	137,85	18,05	13,09%	100,00%	18,05	100,00%	18,05
16.3	Tubo de Aço Galvanizado Ø 3/4", inclusive conexões	2.032,28	266,07	13,09%	100,00%	266,07	100,00%	266,07
16.4	Envelope de concreto para proteção de tubo enterrado, espessura 3cm	578,66	75,76	13,09%	100,00%	75,76	100,00%	75,76
16.5	Fita anticorrosiva 5cmx30m (2 camadas)	100,36	13,14	13,09%	100,00%	13,14	100,00%	13,14
16.6	Regulador 1º estagio com manometro	136,35	27,94	20,49%		-	0,00%	-
16.7	Regulador 2º estágio com registro	747,40	153,17	20,49%		-	0,00%	-
16.8	Instalação básica para abrigo de gás (capacidade 2 cilindros GLP de 45 kg)	1.822,76	373,55	20,49%		-	0,00%	-
16.9	Placa de sinalização em PVC, fotoluminescente, "Proibido fumar"	33,53	6,87	20,49%		-	0,00%	-
16.10	Placa de sinalização em PVC, fotoluminescente, "Perigo inflamavel"	33,53	6,87	20,49%		-	0,00%	-
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO							
17.1	Extintor ABC - 6KG	1.442,34	295,59	20,49%		-	0,00%	-
17.2	Extintor CO2 - 6KG	1.338,78	274,37	20,49%		-	0,00%	-
17.3	Cotovelo 90º galvanizado 2 1/2"	1.123,22	147,06	13,09%	100,00%	147,06	100,00%	147,06
17.4	Cotovelo 45º galvanizado 2 1/2"	171,93	22,51	13,09%	100,00%	22,51	100,00%	22,51
17.5	Niple duplo aço galvanizado 2 1/2"	202,86	26,56	13,09%	100,00%	26,56	100,00%	26,56
17.6	Tê aço galvanizado 2 1/2"	893,40	116,97	13,09%	100,00%	116,97	100,00%	116,97
17.7	Tubo aço galvanizado 65mm - 2 1/2"	10.196,55	1.334,97	13,09%	100,00%	1.334,97	100,00%	1.334,97
17.8	Adaptador em aço galvanizado para caixa água 2.1/2" x 65mm	298,65	39,10	13,09%	100,00%	39,10	100,00%	39,10
17.9	Adaptador storz - roscas internas 2 1/2"	102,78	13,46	13,09%	100,00%	13,46	100,00%	13,46
17.10	Caixa para abrigo de mangueira - 90x60x25 cm	687,36	89,99	13,09%	100,00%	89,99	100,00%	89,99

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Vir. Contrato	Reajuste		EXEC (%)	VALOR (R\$)	EXEC (%)	VALOR (R\$)
17.11	Chave para conexão de mangueira tipo stroz engate rápido - dupla 1 1/2" x 1 1/2"	44,98	5,89	13,09%	100,00%	5,89	100,00%	5,89
17.12	Esguicho 1 1/2" x 16mm tipo jato sólido com engate rápido para mangueira	231,82	47,51	20,49%	-	-	0,00%	-
17.13	Mangueiras de incêndio de nylon - 1 1/2" 16mm	1.125,00	230,55	20,49%	-	-	0,00%	-
17.14	Registro globo 2 1/2" 45º	977,04	200,23	20,49%	-	-	0,00%	-
17.15	Tampão cego Ø 1 1/2" com corrente tipo Storz e engate rápido	145,77	29,87	20,49%	-	-	0,00%	-
17.16	Tampão ferro fundido para passeio com inscrição "Incêndio" 50X50cm	439,19	90,01	20,49%	-	-	0,00%	-
17.17	Registro bruto de gaveta insutrial 2 1/2"	1.577,00	206,47	13,09%	100,00%	206,47	100,00%	206,47
17.18	Válvula de retenção vertical 2 1/2"	1.242,78	162,71	13,09%	100,00%	162,71	100,00%	162,71
17.19	União ferro galvanizado Ø 2 1/2" com assento cônico	572,36	74,94	13,09%	100,00%	74,94	100,00%	74,94
17.20	Luminária de emergência de blocos autônomos de LED, com autonomia de 2h	11.603,88	2.378,06	20,49%	-	-	0,00%	-
17.21	Marcação de piso para localização de extintor e hidrante, dimensões 100x100cm	563,30	115,44	20,49%	-	-	0,00%	-
17.22	Bomba hidráulica 5 cv	1.994,60	408,77	20,49%	-	-	0,00%	-
17.23	Central de alarme	540,74	110,82	20,49%	-	-	0,00%	-
17.24	Alarme sonoro/visual com acionador manual	561,00	114,97	20,49%	-	-	0,00%	-
17.25	Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, dimensões até 480cm²	436,48	89,45	20,49%	-	-	0,00%	-
18	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127V							
18.1	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO							
18.1.1	Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 12 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios)	1.097,85	224,99	20,49%	-	-	0,00%	-
18.1.2	Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 18 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios)	2.195,70	368,72	16,79%	38,98%	143,74	38,98%	143,74
18.1.3	Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 24 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios)	3.766,23	679,85	18,05%	23,93%	162,72	23,93%	162,72
18.1.4	Quadro de medição - fornecimento e instalação	1.746,30	357,88	20,49%	-	-	0,00%	-
18.2	DISJUNTORES							
18.2.1	Disjuntor unipolar termomagnético 10A	1.090,41	223,47	20,49%	100,00%	223,47	100,00%	223,47
18.2.2	Disjuntor unipolar termomagnético 13A	114,78	23,52	20,49%	100,00%	23,52	100,00%	23,52
18.2.3	Disjuntor unipolar termomagnético 16A	38,26	7,84	20,49%	100,00%	7,84	100,00%	7,84
18.2.4	Disjuntor unipolar termomagnético 20A	76,52	15,68	20,49%	100,00%	15,68	100,00%	15,68
18.2.5	Disjuntor bipolar termomagnético 20A	1.547,28	317,09	20,49%	100,00%	317,09	100,00%	317,09
18.2.6	Disjuntor bipolar termomagnético 32A	343,84	70,47	20,49%	100,00%	70,47	100,00%	70,47
18.2.7	Disjuntor bipolar termomagnético 40A	85,96	17,62	20,49%	100,00%	17,62	100,00%	17,62
18.2.8	Disjuntor tripolar termomagnético 25A	219,52	44,99	20,49%	100,00%	44,99	100,00%	44,99
18.2.9	Disjuntor tripolar termomagnético 50A	219,52	44,99	20,49%	100,00%	44,99	100,00%	44,99
18.2.10	Disjuntor tripolar termomagnético 63A	370,40	75,91	20,49%	100,00%	75,91	100,00%	75,91
18.2.11	Disjuntor tripolar termomagnético 70A	740,80	151,82	20,49%	100,00%	151,82	100,00%	151,82
18.2.12	Disjuntor tripolar termomagnético 90A	370,40	75,91	20,49%	100,00%	75,91	100,00%	75,91
18.2.13	Disjuntor tripolar termomagnético 300A	2.444,50	500,97	20,49%	100,00%	500,97	100,00%	500,97
18.2.14	Interruptor bipolar DR - 25A	171,84	35,22	20,49%	100,00%	35,22	100,00%	35,22
18.2.15	Interruptor bipolar DR -63A	580,32	118,93	20,49%	100,00%	118,93	100,00%	118,93
18.2.16	Interruptor bipolar DR -80A	580,32	118,93	20,49%	100,00%	118,93	100,00%	118,93
18.2.17	Interruptor bipolar DR -100A	290,16	59,46	20,49%	100,00%	59,46	100,00%	59,46
18.2.18	Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 40KA	3.573,12	732,26	20,49%	-	-	0,00%	-
18.2.19	Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 80KA	1.191,04	244,09	20,49%	-	-	0,00%	-
18.3	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS							
18.3.1	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 3/4"), inclusive conexões	4.174,59	143,67	3,44%	40,45%	58,12	40,45%	58,12
18.3.2	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1"), inclusive conexões	2.400,64	104,90	4,37%	53,10%	55,70	53,10%	55,70
18.3.3	Eletroduto PVC rígido roscavel, Ø50mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões	6.298,16	1.290,72	20,49%	-	-	0,00%	-
18.3.4	Eletroduto PVC rígido roscavel, Ø60mm (DN 2"), inclusive conexões	480,47	98,47	20,49%	-	-	0,00%	-
18.3.5	Eletroduto PVC rígido roscavel, Ø85mm (DN 3"), inclusive conexões	106,57	21,84	20,49%	-	-	0,00%	-
18.3.6	Eletroduto PVC rígido roscavel, Ø110mm (DN 4"), inclusive conexões	2.768,85	397,21	14,35%	-	-	0,00%	-
18.3.7	Eletroduto aço galvanizado, Ø25mm (DN 3/4"), inclusive conexões	653,81	133,99	20,49%	-	-	0,00%	-
18.3.8	Caixa de passagem 30x30cm em alvenaria com tampa de ferro fundido tipo leve	2.772,44	568,18	20,49%	-	-	0,00%	-
18.3.9	Caixa de Passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalação	2.934,20	54,12	1,84%	-	-	0,00%	-
18.3.10	Caixa de passage PVC octogonal 3" - fornecimento e instalação	1.354,00	277,48	20,49%	-	-	0,00%	-
18.4	CABOS E FIOS (CONDUTORES)							
18.4.1	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #2,5 mm²	14.290,00	1.870,91	13,09%	100,00%	1.870,91	100,00%	1.870,91

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Vir. Contrato	Reajuste		EXEC (%)	VALOR (R\$)	EXEC (%)	VALOR (R\$)
18.4.2	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #4 mm²	14.433,13	1.889,64	13,09%	100,00%	1.889,64	100,00%	1.889,64
18.4.3	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #6 mm²	26.991,40	3.533,82	13,09%	100,00%	3.533,82	100,00%	3.533,82
18.4.4	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #10 mm²	1.836,64	240,46	13,09%	100,00%	240,46	100,00%	240,46
18.4.5	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #16 mm²	708,57	92,77	13,09%	100,00%	92,77	100,00%	92,77
18.4.6	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #25 mm²	1.606,09	210,28	13,09%	100,00%	210,28	100,00%	210,28
18.4.7	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #35 mm²	1.760,61	230,51	13,09%	100,00%	230,51	100,00%	230,51
18.4.8	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #50 mm²	12.504,16	1.637,10	13,09%	100,00%	1.637,10	100,00%	1.637,10
18.4.9	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #70 mm²	14.040,00	2.357,74	16,79%	38,98%	919,09	38,98%	919,09
18.4.10	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #120 mm²	23.072,50	3.874,58	16,79%	38,98%	1.510,37	38,98%	1.510,37
18.4.11	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #240 mm²	39.950,00	6.708,82	16,79%	38,98%	2.615,21	38,98%	2.615,21
18.5	ELETROCALHAS							
18.5.1	Eletrocalha lisa tipo U 150x75mm com tampa, inclusive conexões	8.150,18	1.067,05	13,09%	100,00%	1.067,05	100,00%	1.067,05
18.6	ILUMINAÇÃO E TOMADAS							
18.6.1	Tomada universal, 10A, cor branca, completa	3.667,95	751,70	20,49%	100,00%	751,70	100,00%	751,70
18.6.2	Tomada universal, 20A, cor branca, completa	961,40	197,03	20,49%	100,00%	197,03	100,00%	197,03
18.6.3	Tomada dupla 10A, completa	159,90	32,77	20,49%	100,00%	32,77	100,00%	32,77
18.6.4	Interruptor 1 tecla simples e tomada	1.960,10	401,70	20,49%	100,00%	401,70	100,00%	401,70
18.6.5	Interruptor 1 tecla simples	97,98	20,08	20,49%	100,00%	20,08	100,00%	20,08
18.6.6	Interruptor 2 teclas simples e tomada	153,48	31,45	20,49%	100,00%	31,45	100,00%	31,45
18.6.7	Interruptor 3 teclas simples	70,85	14,52	20,49%	100,00%	14,52	100,00%	14,52
18.6.8	Módulo de saída de fio (para chuveiro)	386,10	79,13	20,49%	100,00%	79,13	100,00%	79,13
18.6.9	Luminárias sobrepor 2x36W completa	1.196,72	245,25	20,49%	100,00%	245,25	100,00%	245,25
18.6.10	Luminárias embutir 2x16W completa	1.265,11	259,27	20,49%	100,00%	259,27	100,00%	259,27
18.6.11	Luminárias embutir 2x36W completa	7.348,88	1.506,06	20,49%	100,00%	1.506,06	100,00%	1.506,06
18.6.12	Luminária com aletas embutir 2x36 completa	4.681,25	959,36	20,49%	100,00%	959,36	100,00%	959,36
18.6.13	Luminária de piso, com lâmpada vapor metálico 70W	2.069,37	424,09	20,49%	-	-	0,00%	-
18.6.14	Projektor com lâmpada de vapor metálico 150W	1.878,56	384,99	20,49%	-	-	0,00%	-
18.6.15	Projektor com lâmpada de vapor metálico 250W	469,64	96,25	20,49%	-	-	0,00%	-
18.6.16	Arandelas de sobrepor com 1 lâmpada fluorescente compacta de 60W	1.340,24	274,66	20,49%	-	-	0,00%	-
19	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO							
19.1	Tubo PVC soldável Ø 25 mm, inclusive conexões	399,38	52,29	13,09%	100,00%	52,29	100,00%	52,29
19.2	Joelho 45 - 25mm, fornecimento e instalação	78,12	10,23	13,09%	100,00%	10,23	100,00%	10,23
19.3	Joelho 90 - 25mm, fornecimento e instalação	83,86	10,98	13,09%	100,00%	10,98	100,00%	10,98
19.4	Tê 25mm, fornecimento e instalação	28,83	3,77	13,09%	100,00%	3,77	100,00%	3,77
20	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA							
20.1	EQUIPAMENTOS PASSIVOS							
20.1.1	Patch Panel 19" - 24 portas, Categoria 6	1.762,50	361,20	20,49%	-	-	0,00%	-
20.1.2	Switch de 48 portas	1.572,40	322,24	20,49%	-	-	0,00%	-
20.1.3	Guias de cabos simples	62,92	12,89	20,49%	-	-	0,00%	-
20.1.4	Guia de Cabos Vertical, fechado	31,46	6,45	20,49%	-	-	0,00%	-
20.1.5	Guia de Cabos Vertical	62,92	12,89	20,49%	-	-	0,00%	-
20.1.6	Guia de Cabos Superior, fechado	31,46	6,45	20,49%	-	-	0,00%	-
20.1.7	Anel organizador de cabos	97,72	20,03	20,49%	-	-	0,00%	-
20.1.8	Bandeja deslizante perfurada	141,68	29,04	20,49%	-	-	0,00%	-
20.1.9	Mini-rack de parede 19" x 5u x 450mm	621,95	127,46	20,49%	-	-	0,00%	-
20.1.10	Access Point Wireless 2.4 GHz - 300Mbps - fornecimento e instalação	975,82	199,98	20,49%	-	-	0,00%	-
20.2	CABOS EM PAR TRANÇADOS							
20.2.1	Cabo UTP -6 (24AWG)	8.519,10	1.745,88	20,49%	100,00%	1.745,88	100,00%	1.745,88
20.2.2	Cabo coaxial	1.526,63	312,86	20,49%	100,00%	312,86	100,00%	312,86
20.2.3	Cabos de conexões – Patch cord categoria 6 - 2,5 metros	472,72	96,88	20,49%	100,00%	96,88	100,00%	96,88

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Vir. Contrato	Reajuste		EXEC (%)	VALOR (R\$)	EXEC (%)	VALOR (R\$)
20.3	TOMADAS							
20.3.1	Tomada de embutir RJ-45 com 1 módulo	456,00	93,45	20,49%	100,00%	93,45	100,00%	93,45
20.3.2	Tomada completa TV/SAT	63,44	13,00	20,49%	100,00%	13,00	100,00%	13,00
20.3.3	Conector emenda para cabo coaxial	33,50	6,87	20,49%	100,00%	6,87	100,00%	6,87
20.4	CAIXAS E ACESSÓRIOS							
20.4.1	Caixa de passagem em alvenaria 30x30x30 com tampa de ferro fundido	1.008,16	206,61	20,49%	100,00%	206,61	100,00%	206,61
20.4.2	Caixa de passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalação	466,02	95,50	20,49%	100,00%	95,50	100,00%	95,50
20.5	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS							
20.5.1	Eletroduto PVC flexível 1", inclusive conexões	777,22	101,76	13,09%	100,00%	101,76	100,00%	101,76
20.5.2	Eletroduto PVC flexível 3/4", inclusive conexões	1.154,12	151,10	13,09%	100,00%	151,10	100,00%	151,10
20.5.3	Eletroduto PVC rígido roscavel 1.1/4", inclusive conexões	93,50	19,16	20,49%	100,00%	19,16	100,00%	19,16
20.5.4	Eletrocalha lisa com tampa 100 x 50 mm, inclusive conexões	3.153,23	646,21	20,49%	100,00%	646,21	100,00%	646,21
21	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA							
21.1	Coifa de Centro em Aço Inox de 1200x900cm	860,95	176,44	20,49%		-	0,00%	-
21.2	Duto de ligação	528,90	108,39	20,49%		-	0,00%	-
21.3	Chaminé em aço galvanizado	276,94	56,76	20,49%		-	0,00%	-
21.4	Exaustor axial interno vazão 40m³/min.	426,10	87,32	20,49%		-	0,00%	-
22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)							
22.1	Pára-raios tipo Franklin em aço inox 3 pontas em haste de 3 m. x 1.1/2" tipo simples	289,38	59,30	20,49%		-	0,00%	-
22.2	Vergalhão CA - 25 # 10 mm2	1.368,36	280,43	20,49%		-	0,00%	-
22.3	Conector mini-gar em bronze estanhado	509,10	-			-	-	-
22.4	Abraçadeira-guia reforçada 2"	118,04	24,19	20,49%		-	0,00%	-
22.5	Clips galvanizado	653,07	-			-	-	-
22.6	Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento, espessura 6 mm	237,78	48,73	20,49%		-	0,00%	-
22.7	Escavação de vala para aterramento	82,21	-			-	-	-
22.8	Haste tipo cooperweld 5/8" x 2,40m.	702,68	-			-	-	-
22.9	Cabo de cobre nu 16 mm2	943,75	193,41	20,49%		-	0,00%	-
22.10	Cabo de cobre nu 35mm²	677,90	138,93	20,49%		-	0,00%	-
22.11	Cabo de cobre nu 50mm²	15.273,99	-			-	-	-
22.12	Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de ferro fundido, conforme detalhe no projeto	5.706,91	1.169,56	20,49%		-	0,00%	-
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							
23.1	GERAIS							
23.1.1	Conjunto de mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescópico (alt= 7m (3mx2" + 4mx1 1/2"))	4.660,68	955,14	20,49%		-	0,00%	-
23.1.2	Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto	16.411,15	1.523,08	9,28%	100,00%	1.523,08	100,00%	1.523,08
23.1.3	Prateleira, acabamentos em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto	10.272,25	953,35	9,28%	100,00%	953,35	100,00%	953,35
23.1.4	Prateleiras e escaninhos em mdf	5.313,64	493,15	9,28%	100,00%	493,15	100,00%	493,15
23.1.5	Bancos de concreto	2.001,56	185,76	9,28%	100,00%	185,76	100,00%	185,76
23.1.6	Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pingadeira	8.482,73	851,93	10,04%	100,00%	851,93	100,00%	851,93
23.1.7	Mão francesa metálica para apoio das prateleiras e bancadas	9.596,32	890,61	9,28%	100,00%	890,61	100,00%	890,61
23.1.8	Fita adesiva antiderrapante 50mm para degraus dos banheiros	52,95	10,85	20,49%		-	0,00%	-
23.2	CAIXA DÁGUA - 15.000L							
23.2.1	Alça de içamento	479,56	44,51	9,28%	100,00%	44,51	100,00%	44,51
23.2.2	Suporte de luz piloto	181,43	16,84	9,28%	100,00%	16,84	100,00%	16,84
23.2.3	Suporte para cinto de segurança	340,13	31,57	9,28%	100,00%	31,57	100,00%	31,57
23.2.4	Suporte para Pára-raio	47,31	4,39	9,28%	100,00%	4,39	100,00%	4,39
23.2.5	Escada interna e externa tipo marinho, inclusive pintura	1.025,46	95,17	9,28%	100,00%	95,17	100,00%	95,17
23.2.6	Guarda corpo de 1,0m de altura	1.143,16	106,09	9,28%	100,00%	106,09	100,00%	106,09
23.2.7	Chapa de aço carbono de alta resistência a corrosão e de qualidade estrutural e solda interna e externa, para confecção do reservatório conforme projeto	7.648,92	709,88	9,28%	100,00%	709,88	100,00%	709,88
23.2.8	Sistema de ancoragem com 6 nichos, conforme projeto	356,85	33,12	9,28%	100,00%	33,12	100,00%	33,12
23.2.9	Preparo de superfície: jateamento abrasivo ao metal branco (interno e externo), padrão AS 3.	8.938,04	829,52	9,28%	100,00%	829,52	100,00%	829,52
23.2.10	Acabamento interno: duas demãos de espessura seca de primer Epóxi	2.843,27	263,88	9,28%	100,00%	263,88	100,00%	263,88
23.2.11	Acabamento externo: uma demão de espessura seca de primer Epóxi	2.953,88	274,14	9,28%	100,00%	274,14	100,00%	274,14
23.2.12	Pintura Externa: uma demão de poliuretano na cor amarelo	790,48	73,36	9,28%	100,00%	73,36	100,00%	73,36
24	SERVIÇOS FINAIS							
24.1	Limpeza de obra	3.236,80	663,34	20,49%		-	0,00%	-
24.2	Placa de inauguração em chapa de aço galvanizado 0,47x0,57m	166,77	34,18	20,49%		-	0,00%	-
25	SERVIÇOS NÃO PACTUADOS COM O FNDE							
25.1	MURO DE ARRIMO E FECHAMENTO LATERAL							
25.1.1	Estaca Ø 20cm escavada manualmente fck= 15MPa, sem armação	8.421,17	-			-	-	-
25.1.2	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=2,0 m	418,66	-			-	-	-
25.1.3	Regularização e compactação do fundo de valas	290,93	-			-	-	-
25.1.4	Alvenaria de blocos de concreto estrutural 19X19X39 CM, (espessura 19 cm), Fbk = 4,5 Mpa	5.968,25	-			-	-	-

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Vir. Contrato	Reajuste		EXEC (%)	VALOR (R\$)	EXEC (%)	VALOR (R\$)
25.1.5	Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14X19X39 CM, (espessura 14 cm), Fbk = 4,5 Mpa	11.403,56	445,37	3,91%	47,53%	211,67	47,53%	211,67
25.1.6	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	16.194,38	436,48	2,70%	61,98%	270,53	61,98%	270,53
25.1.7	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	7.033,37	189,57	2,70%	61,98%	117,50	61,98%	117,50
25.1.8	Grauteamento vertical em alvenaria estrutural	1.651,07	44,50	2,70%	61,98%	27,58	61,98%	27,58
25.1.9	Grauteamento de cinta intermediária em alvenaria estrutural	4.056,03	109,32	2,70%	61,98%	67,76	61,98%	67,76
25.1.10	Massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira, aplicada manualmente, espessura 25mm	15.861,60	915,66	5,77%	82,25%	753,12	82,25%	753,12
25.1.11	Gradil metálico e tela de aço galvanizado, inclusive pintura - fornecimento e instalação (GR1, GR2, GR3, GR4)	60.729,37	2.653,61	4,37%	53,10%	1.409,04	53,10%	1.409,04
25.1.12	Tubo de PVC corrugado rígido perfurado DN 150 para drenagem - fornecimento e instalação	2.219,70	-			-	-	-
25.1.13	Execução de dreno frances com brita num 2	582,05	-			-	-	-
25.1.14	Execução de dreno com manta geotêxtil 400g/m²	581,00	-			-	-	-
TOTAL		R\$ 1.910.652,76	200.157,15	(10,48%)	75,67%	151.450,02	75,67%	151.450,02

Valor da Medição



IVAN SATIHIRO TAGAMI

Eng. Civil - CREA PR 104407/D

Prof. Mun. de São Sebastião da Amoreira



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA
ESTADO DO PARANÁ

Rua Papa João XXIII, 1086 – Centro – CEP: 86240-000 – Fone/Fax: (43) 3265-8300
e-mail: pmssa@amoreira.pr.gov.br Site: www.amoreira.pr.gov.br
CNPJ: 76.290.659/0001-91

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 20ª Medição





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA
ESTADO DO PARANÁ

Rua Papa João XXIII, 1086 – Centro – CEP: 86240-000 – Fone/Fax: (43) 3265-8300
e-mail: pmssa@amoreira.pr.gov.br Site: www.amoreira.pr.gov.br
CNPJ: 76.290.659/0001-91





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA
ESTADO DO PARANÁ

Rua Papa João XXIII, 1086 – Centro – CEP: 86240-000 – Fone/Fax: (43) 3265-8300
e-mail: pmssa@amoreira.pr.gov.br Site: www.amoreira.pr.gov.br
CNPJ: 76.290.659/0001-91





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA
ESTADO DO PARANÁ

Rua Papa João XXIII, 1086 – Centro – CEP: 86240-000 – Fone/Fax: (43) 3265-8300
e-mail: pmssa@amoreira.pr.gov.br Site: www.amoreira.pr.gov.br
CNPJ: 76.290.659/0001-91





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA
ESTADO DO PARANÁ

Rua Papa João XXIII, 1086 – Centro – CEP: 86240-000 – Fone/Fax: (43) 3265-8300
e-mail: pmssa@amoreira.pr.gov.br Site: www.amoreira.pr.gov.br
CNPJ: 76.290.659/0001-91





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA
ESTADO DO PARANÁ

Rua Papa João XXIII, 1086 – Centro – CEP: 86240-000 – Fone/Fax: (43) 3265-8300
e-mail: pmssa@amoreira.pr.gov.br Site: www.amoreira.pr.gov.br
CNPJ: 76.290.659/0001-91





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA
ESTADO DO PARANÁ

Rua Papa João XXIII, 1086 – Centro – CEP: 86240-000 – Fone/Fax: (43) 3265-8300
e-mail: pmssa@amoreira.pr.gov.br Site: www.amoreira.pr.gov.br
CNPJ: 76.290.659/0001-91





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA
ESTADO DO PARANÁ

Rua Papa João XXIII, 1086 – Centro – CEP: 86240-000 – Fone/Fax: (43) 3265-8300
e-mail: pmssa@amoreira.pr.gov.br Site: www.amoreira.pr.gov.br
CNPJ: 76.290.659/0001-91




IVAN SATIHIRO TAGAMI
ENGENHEIRO CIVIL - CREA PR 104407/D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA ESTADO DO PARANÁ

Rua Papa João XXIII, 1086 – Centro – CEP: 86240-000 – Fone/Fax: (43) 3265-8300
e-mail: pmssa@amoreira.pr.gov.br Site: www.amoreira.pr.gov.br
CNPJ: 76.290.659/0001-91

TERCEIRO TERMO ADITIVO DE REAJUSTE DE VALOR DO CONTRATO

Nº 01/2022, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2021

ADITIVO DE REAJUSTE DE VALOR DO CONTRATO Nº 01/2022 DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2021, DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 167/2021, CUJO OBJETO É CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE PROINFÂNCIA TIPO 2 NO LOTE 1, QUADRA 3 NO JARDIM MORAR MELHOR, QUE FOI CONTEMPLADA POR MEIO DO SIMEC/PAR E SERÁ CUSTEADA COM RECURSOS DO FNDE, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO Nº 201804239-1, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA E A EMPRESA RB CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Sebastião da Amoreira, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ nº 76.290.659/0001-91, situada na Rua Papa João XXIII, nº 1.086, Centro, São Sebastião da Amoreira (PR), neste ato representado pela Prefeita Municipal Sra. Exilaine Gaspar, portadora da Carteira de Identidade nº. [REDACTED] e CPF/MF nº [REDACTED]

CONTRATADO: RB Construtora e Engenharia Ltda, com sede na BR 369 KM 88, SALA 02, na cidade de Cornélio Procópio, Paraná, registrada no CNPJ /MF sob nº 26.872.074/0001-01, neste ato representado pelo Sr. João Henrique dos Reis Boletta, CPF nº [REDACTED]

- **Clausula Primeira:** Passa a vigorar com acréscimo de **R\$ 162.119,55 (cento e sessenta e dois mil cento e dezenove reais e cinquenta e cinco centavos)**, ficando, após o reajuste, o valor global do contrato de R\$ 2.072.772,31 (dois milhões, setenta e dois mil setecentos e setenta e dois reais e trinta e um centavos), conforme disposto no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.

- **Clausula Segunda:** Permanecem vigentes e inalteradas as demais cláusulas contratuais explicitadas no contrato original, desde que não venha a colidir com os efeitos deste termo aditivo.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA ESTADO DO PARANÁ

Rua Papa João XXIII, 1086 – Centro – CEP: 86240-000 – Fone/Fax: (43) 3265-8300
e-mail: pmssa@amoreira.pr.gov.br Site: www.amoreira.pr.gov.br
CNPJ: 76.290.659/0001-91

E, por assim estarem de pleno acordo, depois de lido e aprovado, vai assinado pelas partes
contratantes e testemunhas presentes em 02 (duas) vias de igual teor.

Edifício da Prefeitura Municipal de São Sebastião da Amoreira, 19 de junho de 2024.

EXILAINE
GASPAR:

Assinado de forma
digital por EXILAINE
GASPAR:
Dados: 2024.06.20
09:12:53 -03'00'

Documento assinado digitalmente
gov.br JOAO HENRIQUE DOS REIS BOLETTA
Data: 20/06/2024 09:09:01-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Exilaine Gaspar
Prefeita Municipal

**RB CONSTRUTORA E ENGENHARIA
LTDA**
João Henrique dos Reis Boletta CPF nº

GESTORA DO CONTRATO:

Documento assinado digitalmente
gov.br FRANCISCA BARBOSA DA SILVA BUENO
Data: 20/06/2024 09:37:19-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Francisca Barbosa da Silva Bueno
Secretaria Municipal de Educação e Cultura

TESTEMUNHA:

Documento assinado digitalmente
gov.br IVAN SATIHIRO TAGAMI
Data: 20/06/2024 10:14:38-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Ivan Satihiro Tagami
*Engenheiro Civil – CREA PR 104407/D
Responsável Técnico*



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ESTADO DO PARANÁ

Rua: José Marcelino da Silva, 587 – Centro – CEP: 86240-000 – Fone: (43) 92002-5256
e-mail: educacao@amoreira.pr.gov.br Site: www.amoreira.pr.gov.br
CNPJ: 76.290.659/0001-91

Ofício: 559/2025

São Sebastião da Amoreira, 21 de agosto de 2025.

Assunto: Solicitação de Anulação e Suplementação de Dotação Orçamentária

Excelentíssima Prefeita:

Considerando a necessidade de atender à demanda da nova Creche Pré-Escola – Tipo 2, vimos, por meio deste, solicitar a anulação das dotações orçamentárias abaixo descritas, para fins de suplementação:

- Anulações:

- **130** – 06.001.12.365.005.2036.3.3.90.32.00.00.00.00 Material, Bem Ou Serviço para Distribuição Gratuita – Fonte: 3107 - R\$ **116.324,90**

- **141** – 06.001.12.367.0005.2036.3.3.90.32.00.00.00.00 Material bem ou Serviço para Distribuição Gratuita – Fonte: 3107 - R\$ **89.480,70**

Com os valores anulados, solicitamos a devida **suplementação da seguinte dotação**, necessária para a conclusão das obras da nova creche:

- **126** – 06.001. 12.365.0002.1012.4.4.90.51.00.00126 – Obras e Instalações – Fonte 3107 - R\$ 10.000,00 (valor atual)

Justificativa:

A suplementação ora solicitada se faz necessária em razão do 3º Termo Aditivo de Reajuste de Valor do Contrato nº 01/2022, Concorrência Pública nº 01/2021, firmado com a empresa RB Construtora e Engenharia Ltda., cujo objeto é a construção da Unidade Proinfância Tipo 2 – Creche Pré-Escola, contemplada por meio do SIMEC/PAR e custeada com recursos do FNDE, conforme Termo de Compromisso nº 201804239-1.

O referido termo aditivo promoveu um acréscimo contratual de R\$ 162.119,55, passando o valor global da obra para R\$ 2.072.772,31, o que exige adequações orçamentárias para assegurar a continuidade e conclusão da construção.

Dessa forma, a suplementação totalizará R\$ **205.805,60** (116.324,90 + 89.480,70), somando-se ao saldo já existente de R\$ 10.000,00, perfazendo o montante de R\$ 215.805,60 disponível na dotação de Obras e Instalações.





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ESTADO DO PARANÁ

Rua: José Marcelino da Silva, 587 – Centro – CEP: 86240-000 – Fone: (43) 92002-5256
e-mail: educacao@amoreira.pr.gov.br Site: www.amoreira.pr.gov.br
CNPJ: 76.290.659/0001-91

Do total suplementado, serão utilizados R\$ 162.119,55 para atendimento imediato ao reajuste contratual, permanecendo R\$ 53.686,05 em disponibilidade para futuros reajustes, caso necessário, garantindo maior segurança financeira e orçamentária à execução da creche.

Dessa forma, a suplementação é imprescindível para garantir a plena execução do contrato e a entrega da nova creche à comunidade.

Atenciosamente,

Assinado por:

Prefeitura Municipal de São Sebastião da Amoreira
Francisca Barbosa da Silva Bueno



21/08/2025 14:41:10

FRANCISCA BARBOSA DA SILVA BUENO

Secretária Municipal de Educação e Cultura

Dec. 67/2025 de 01 de março de 2025

Exma. Senhora.

EXILAINE GASPAR

DD. Prefeita Municipal

São Sebastião da Amoreira – PR





**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA
ESTADO DO PARANÁ**

Rua Papa João XXIII, nº 1.086 (CP 13) CEP: 86240-000
CNPJ: 78.019.593/0001-25 (Horário: 08h00min - 13h00min)
Fone/Fax (43) 3265-2211
Email: secretaria@camarassamoreira.pr.gov.br
Site: <http://www.camarassamoreira.pr.gov.br>
<https://amoreira.oxy.elotech.com.br/portalthtransparencia/2/>

CERTIDÃO DE AUTUAÇÃO

Certifico que em 25 de agosto de 2025, na Secretaria da Câmara Municipal de São Sebastião da Amoreira, autuei o presente projeto de lei recebido do Poder Executivo, através do sistema de protocolo eletrônico e para constar faço esta autuação.

- Projeto de Lei nº 079/2025
- Autoria: Prefeita Municipal
- Ementa: “Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R\$ 205.805,60 (duzentos e cinco mil, oitocentos e cinco reais e sessenta centavos), e dá outras providências”.
- Tramitação regimental: solicitação de regime de urgência.
Prioridade solicitada: ____ - Processo: 4584/2025.
- Finalidade: anulação e suplementação de dotações orçamentárias, com vistas a atender às demandas relativas à construção da nova Creche Pré-Escola – Tipo 2, integrante do Programa Proinfância em razão do 3º Termo Aditivo de Reajuste de Valor do Contrato nº 01/2022, oriundo da Concorrência Pública nº 01/2021.

Ressalto que o projeto estará disponível assim que possível no site da Câmara Municipal no ícone “Sessões”, Aba “Projetos de Lei”, Ano 2025, com a devida proteção de dados conforme Lei Geral de Proteção de Dados Lei nº 13.709/2018.

Nada mais havendo a constar, assino a presente para que surta todos os efeitos jurídicos esperados.

ARIANE JESUINO GARCIA

Auxiliar de Secretaria
Câmara Municipal